
HARMONOGRAM PRAC

Planowany termin prowadzenia prac Lokalizacje 

08-12.03.2021

Parczew Szpitalna 7

Parczew Szpitalna 

Parczew Chabrowa

Parczew Witosa 

Parczew Rolna

Parczew Ogrodowa
Siedliki

15-19.03.2021
Jasionka

Parczew Krańcowa 
Parczew Kleeberga

22-26.03.2021
Jasionka

Parczew Jasinka

29.03-02.04.2021
Wierzbówka

Parczew Kosmonautów 

06-09.04.2021

Parczew Nadwalna 
Parczew Kopernika 
Parczew Zgodna
Parczew Wojska Polskiego

Królewski Dwór
Brudno

12-16.04.2021
Koczergi

Parczew Piwonia 
Parczew 1Maja

19-23.04.2021

Laski
Parczew Laski
Parczew Laskowska 
Parczew Polna

26-30.04.2021

Tyśmienica
Parczew Pasteura
Parczew Pogodna
Parczew Skłodowskiej

04-07.05.2021

Parczew Sienkiewicza
Parczew Spokojna
Parczew Słowackiego
Parczew Spadochroniarzy
Parczew Spółdzielcza
Parczew Strażacka
Parczew Szeroka
Parczew Szkolna
Parczew Tęczowa
Parczew Tuwima

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Parczew w ramach 
projektu p.:,, Czysta energia w Gminie Parczew- dostawa i montaż instalacji solarnych i 

fotowoltaicznych”



04-07.05.2021

Parczew Warszawska
Parczew Orzeszkowej

10-14.05.2021

Tyśmienica
Parczew Siemieńska
Parczew Poprzeczna
Parczew Żabia

Sowin
Balbinka

17-21.05.2021
Parczew Kolejowa
Parczew Kościelna

24-28.05.2021

Michałówka
Parczew Herberta
Parczew Chałubińskiego
Parczew Batalionów Chłopskich
Parczew Broniewskiego
Parczew Baczyńskiego

Biernackiego
Parczew Wiśniowa

31.05-04.06.2021

Wola Przewłocka 
Parczew Kościuszki
Parczew Nosalskiego
Parczew Partyzantów
Parczew Armii Krajowej
Parczew Brzozowa

07-11.06.2021
Przewłoka

Parczew Zielona

14.06-18.06.2021
Zaniówka

Parczew 11 listopada
Parczew Akacjowa

21-25.06.2021

Parczew Lipowa

Parczew Lubartowska

Parczew Mickiewicza
Parczew Malinowa
Parczew Nadwalna 
Parczew Łąkowa
Parczew Norwida
Parczew Nowa
Parczew Orzechowa
Parczew Partyzantów
Parczew Miodowa

28.06-30.06.2021
Parczew Dworcowa
Parczew Jana Pawła 
Parczew Harcerska

* Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamian w harmonogramie 
prowadzenia prac. Zmiany mogą wynikać z dostępność poszczególnych lokalizacji w 
danym terminie, rezygnacji beneficjentów w trakcie rozpoczęcia prac lub ewentualnych 
zmian w harmonogramie dostaw. 

** Dokładny termin montażu w danej lokalizacji będzie ustalany bezpośrednio z 
beneficjentami 


	ZESTAWIENIE LOKALIZACJI

